

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах,
центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Утверждение: -должностных лиц ответственных за создание и функционирование Центров «Точка роста»; -Положения о деятельности Центра «Точка роста» МБОУ «Боброводворская СОШ»	Приказ по общеобразовательному учреждению	3 декабря 2021г.	директор, Филиппова И.Н.
2.	Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста»	Письмо управления образования администрации Губкинского района	не позднее 5 февраля 2022 года	директор, Филиппова И.Н.
3.	Согласование и утверждение типового дизайна и зонирования помещений Центров «Точка роста»	Письмо региональному оператору о согласовании типового дизайн - проекта и зонирования помещений	до 1 февраля 2022 г.	директор, Филиппова И.Н.
4.	Подготовка информационной справки об общеобразовательных учреждениях на базе которых созданы Центры «Точка роста»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2022года	директор, Филиппова И.Н.
5.	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	25 августа 2022 года	директор, Филиппова И.Н.
6.	Реализация мероприятий единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Приказ управления образования администрации Губкинского района	не позднее 25 августа 2022 года	директор, Филиппова И.Н.
7	1.Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста»; 2.Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении	Письмо управления образования администрации Губкинского района	Апрель – июнь 2022г.	директор, Филиппова И.Н.

	<p>квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>			
8.	Проведение работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России (в соответствии с фирменным стилем и брендбуком)	Письмо управления образования администрации	до 01 августа 2022г.	директор, Филиппова И.Н.
9.	Открытие Центров «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в СМИ и на официальном сайте	Сентябрь	директор, Филиппова И.Н.
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей	До 01.10.2021г., ежеквартально	директор, Филиппова И.Н.
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центров «Точка роста»	По форме определенной Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	В течение календарного года	директор, Филиппова И.Н.